


Afgørelse forsinker Tude Å-projekt

Slagelse Kommunes afgørelse på vandløbsområdet er blevet hjemvist af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det kommer til at forsinke projektet med 6-8 måneder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist vores afgørelse på vandløbsområdet i forbindelse med realisering af Tude Ådal-projektet. Det betyder, at vi skal behandle sagen om igen, og det kommer til at give en forsinkelse af hele projektet på mindst 6-8 måneder. Dertil skal lægges yderligere 12 måneder, hvis der bliver klaget på ny.

Det er en retslig mangel, som betyder, at sagen skal behandles igen. Det drejer sig om vandløbet "Bækkerenen", som bliver dækket af en sø i forbindelse med projektet. For at lave denne ændring mener klagenævnet, at vi skal have miljø- og fødevareministerens tilladelse.





M. J. Eriksson vinder entreprenør-opgaven

M.J. Eriksson vandt udbuddet om entreprenørarbejdet. Men forsinkelsen rammer også denne del af projektet

Før sommerferien var entreprenørarbejdet i forbindelse med projektet i udbud. Vinderen blev entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson, som kom med et bud på 26,9 mio. kr., hvilket er inden for den økonomiske ramme, vi har afsat til projektet.

Forventningen var, at M.J. Eriksson kunne gå i gang med anlægsarbejdet i sensommeren 2017. Men på grund af den forsinkelse, der er opstået på grund af klagenævnssafgørelsen (se ovenover), så bliver dette arbejde også udskudt. Derfor skal vi nu have afklaret, hvorvidt M.J. Eriksson vil forlænge deres tilbud, så de "bare" går i gang senere end først beregnet.

Fond giver 400.000 til projektet

Vi har fået penge fra 15. juni Fonden til to fugleøer

15. juni Fonden har tildelt 400.000 kr. til to fugleøer i den nye sø som opstår i projektområdet.

Øerne skal være med til at forbedre yngleforholdene for fugle der kræver særlige beskyttede forhold.

Samtidig vil øernes placering give besøgende mulighed for, på afstand, at iagttage dyrelivet på øerne, uden at forstyrre fuglene.

